

N° 2 - 21 décembre 2018



EDITO

Cher(e)s collègues,

Nous avons le plaisir de vous retrouver avec ce deuxième numéro de notre lettre d'information afin de vous faire part des actualités sur la conduite du projet refondation et un bilan des actions menées depuis le début du mois de décembre.

La tournée des laboratoires, commencée le 30 novembre au LAL et achevée le 17 décembre au CSNSM, nous a permis de rendre compte de notre démarche, de vous indiquer les méthodes correspondant à la première phase de notre travail et de vous en présenter les résultats. Au fil des assemblées générales avec les personnels, nous avons aussi mesuré tout l'intérêt de vos questions sur un large éventail de sujets et préoccupations. Grâce à des échanges constructifs que nous avons pris en compte, nous allons pouvoir poursuivre et consolider avec vous notre trajectoire.

La mise en place d'un Conseil de Laboratoire, composé des élus de nos propres CdLs, a été une étape marquante : lors de la première réunion (pour mémoire, le 29 novembre), le dialogue avec ses membres a été positif et encourageant. Dans le futur, nous rencontrerons le CdL à raison d'une fois tous les deux mois pour le suivi d'informations (à noter que les membres du CdL peuvent aussi saisir les porteurs de projet pour débattre de questions urgentes et/ou importantes). De même, la création la semaine dernière d'un forum de discussions (refondation-forum-l@in2p3.fr) nous a semblé utile pour instaurer en toute transparence une dynamique participative dans nos interactions et améliorer le partage de vos idées.

Autre étape notable, le 1^{er} comité de pilotage de la future entité qui a eu lieu au siège du CNRS ce mardi (18 décembre). Les porteurs du projet refondation ont présenté les avancées du projet et les propositions de la macrostructure de la future UMR aux tutelles. Les tutelles étaient présentes en force avec Sylvie Retailleau, accompagnée d'Etienne Augé et de la doyenne de la Faculté des Sciences, Christine Paulin, pour l'Université Paris-Sud ; Reynald Pain et ses Directeurs Adjointes Scientifiques et Directrice Administrative pour le CNRS-IN2P3 ; Philippe Lacheminant pour le CNRS-INP ; Matteo Cacciari pour l'Université Paris-Diderot et Marie-Hélène Papillon, Déléguée Régionale CNRS DR4. Les propositions que vous avez pu voir lors des Assemblées Générales ont été validées et actées dans leur ensemble.

Nous terminons cet édito en vous invitant à lire ci-après, dans la rubrique *Focus*, quelques nouvelles sur les "WP" (*Work Package*) qui ont démarré pour certains, et surtout, en vous remerciant d'être venus en nombre pour assister à l'AG d'hier. L'intérêt que vous avez porté à cette réunion juste avant le début de vos congés et votre mobilisation autour des groupes de travail pour l'HCERES qui approche, nous confortent dans notre démarche de construction collective.

A toutes et tous, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon

Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr



AGENDA

2019

- 14-17 janvier

HCERES commune aux 5 laboratoires (Auditorium du LAL)

Déroulé du programme sur <https://indico.lal.in2p3.fr/event/5075/>



FOCUS

WORKPACKAGES ... Un découpage en 8 grandes activités

Après une période de réflexion sur la macrostructure et sa validation, il est nécessaire d'approfondir l'étude des points et éléments regroupés par pôles d'activités.

Au nombre de 8, ces pôles correspondent à des groupes de travail (WP1, WP2,, WP8)* qui sont -ou seront- coordonnés par des membres du groupe projet. Il est rappelé que peuvent être associés à ces groupes de travail, les personnels qui souhaitent s'investir dans cette mission à hauteur de 10 à 20% de leur temps de travail jusqu'à mai 2019 ; pour les personnes intéressées, il est nécessaire de contacter les coordonnateurs de chaque WP (voir encadré).

Quatre des huit WP sont en cours de lancement : Le pôle "Scientifique" qui a déjà démarré autour de la préparation de l'HCERES et qui sera lancé officiellement après l'évaluation pour les autres points à traiter ; les pôles "Accélérateurs" et "Technique" lancés lors du kick-off du 11 décembre, et le pôle "Plateformes", solidaire des deux pôles précédents, qui démarrera début janvier.

Les quatre autres WP seront lancés à partir de fin janvier 2019.

WP : Qui coordonne quoi ?

WP2 "Accélérateurs"

- Sébastien Bousson
bousson@ipno.in2p3.fr
- Cynthia Vallerand
cynthia.vallerand@lal.in2p3.fr

WP3 "Technique"

- Valérie Chambert
chambert@ipno.in2p3.fr
- Michel Jouvin
jouvin@lal.in2p3.fr
- Jean Peyré
Jean.Peyre@csnsm.in2p3.fr

* cf à la diapositive N°4 "Méthode de travail" sur :

<https://indico.lal.in2p3.fr/event/5102/attachments/13548/16474/avancees-groupe-projet.pdf>